

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
 PSSE Kamienna Góra
 rok 2021

planowane działanie	osoba odpowiedzialna	termin realizacji
Poprawa oznaczenia wejścia głównego	koordynator ds. dostępności	31.12.2021
Oznakowanie wejścia tylnego	koordynator ds. dostępności	31.12.2021
Przeprowadzenia analizy możliwości montażu urządzeń ułatwiających dostęp - winda, platformy, schodołaz	ZNS	31.12.2021
Umożliwienie dostępu osobom ze szczególnymi potrzebami do informacji wywieszanych na drzwiach wejściowych oraz dzwonka	koordynator ds. dostępności	30.06.2021
Zapewnienie kontrastowego oznakowania schodów	kierowca	30.06.2021
Analiza możliwości uzupełnienia oznakowania o elementy dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami	ZNS	31.12.2021
Analiza możliwości zapewnienia tłumacza migowego, PJM	koordynator ds. dostępności	31.12.2021
Analiza możliwości zastosowania pętli indukcyjnych	koordynator ds. dostępności	31.12.2021
Analiza możliwości stworzenia dostępnego miejsca do obsługi klientów	koordynator ds. dostępności	31.12.2021

Opracował
 Marcin Jaksoń

Zatwierdził
 Andrzej Wyrzykowski
 dyrektor PSSE w Kamiennej Górze